

Приложение № 1
к приказу № 71 от 03.10.2013г.

Утверждаю:
заведующий МКДОУ «Детский сад № 5»
_____ В.М. Семендяева

**План мероприятий по внедрению
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования
в МКДОУ «Детский сад N 5 «Яблочко» села Новозаведенного»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
1. Организационное обеспечение введения ФГОС				
1.1	Создание творческой (инициативной, проектной) группы	сентябрь - октябрь 2013г.	заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы
1.2	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС в ДОУ	октябрь 2013г.	заведующий	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС
1.3	Семинар «Содержание и технология введения ФГОС» «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»	ноябрь 2013г.	заведующий	Перечень требований к условиям организации образовательного процесса в ОУ при введении ФГОС
1.4	Анализ результатов освоения образовательных программ дошкольной ступени обучения. Определение их соответствия требованиям ФГОС	июнь – август 2014г.	заведующий, воспитатели	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ
1.5	Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ в соответствии с	октябрь – декабрь 2013г.	заведующий	Оценка ОУ, условий ДОУ с учетом требований ФГОС.

	требованиями ФГОС			
1.6	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ	январь 2014г.	заведующий	План ресурсного обеспечения образовательного процесса ДОУ.
1.7	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ОП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	ноябрь 2013 – март 2014 г.	заведующий	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ОП с требованиями ФГОС дошкольной ступени.
1.8	Комплектование библиотеки ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС.	октябрь-ноябрь 2013г.	заведующий	Наличие в ДОУ документов по введению ФГОС
1.9	Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС	февраль-март 2014	заведующий	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС дошкольной ступени
1.10	Проведение педагогического совета на тему: «Анализ готовности ДОУ к внедрению ФГОС »	ноябрь 2013г.	заведующий	
2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
2.1	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	октябрь-ноябрь 2013	заведующий	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ДОУ
2.2	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС	октябрь-ноябрь 2013	заведующий	
2.3	Внесение изменений в программу развития ДОУ	в течение года	творческая группа	Определение вектора развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС
2.4	Разработка образовательной программы ДОУ	в течение года	заведующий,	Создание основной образовательной

			творческая группа	программы
2.5	Организация работы по разработке программ внезанятной деятельности с учетом системы воспитательной работы ДОУ	в течение года	творческая группа	Наличие программы внезанятной деятельности ОУ
3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС				
3.1	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ	октябрь-ноябрь 2013; ежегодно	заведующий	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС
3.2	Изучение в пед. коллективе базовых документов ФГОС	октябрь-ноябрь 2013; ежегодно	заведующий	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
3.3	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС	по плану в течение учебного года	заведующий	Ликвидация профессиональных затруднений
3.4	Участие в мониторинге результатов поэтапного перехода на ФГОС	декабрь 2013 – февраль 2014г.	заведующий	Отслеживание результатов внедрения ФГОС
3.5	Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП ДОУ	ноябрь – декабрь 2013	заведующий	Разработка образовательного плана ДОУ
3.6	Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внезанятной деятельности для воспитанников	2013-2016гг.	заведующий	Формирование опыта педагогов
4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС				
4.1	Участие педагогических работников в подготовке и проведении пед. чтений «Развитие педагогического потенциала как фактора повышения качества образования»	январь 2014	заведующий	Распространение позитивного педагогического опыта

4.2	Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в ОУ через сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания	раз в полугодие	заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС
4.3	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС	май-сентябрь; ежегодно	заведующий	